




ASOCIAȚIA DRUMURILE BISTRITEI
Localitatea SAVINEȘTI, județul Neamț
Aleea Parcului nr. 1
Telefon: 0759 012 130; 0747 665555;
E-mail: drumurilebistritei@gmail.com;

RAPORT DE EVALUARE

A IMPLEMENTARII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ASOCIAȚIEI DRUMURILE BISTRITEI

- județul Neamț -

Perioada: 22.12.2016 – 01.10.2018



Februarie 2019



Structura RAPORTULUI DE EVALUARE al implementarii SDL aferenta ASOCIAȚIEI DRUMURILE BISTRITEI

Cap.	Denumire capitol	pag
I	PREFATA	1
II	REZUMAT.....	2
III	CONTEXT - Informatii despre GAL - Contextul strategiei de dezvoltare locala	3 - 5
IV	SCOPUL SI OBIECTIVELE EVALUARII	6
V	METODOLOGIA DE EVALUARE	7 - 30
VI	CONSTATARILE SI CONCLUZIILE EVALUARII	31 - 34
VII	CONCLUZII, RECOMANDARI SI LECTII INVATATE - Concluzii generale – referinte la masurile din SDL - Recomandari si concluzii aferente intrebarilor de evaluare	34 - 40



CAP. I. PREFATA

Prezentul document reprezinta o analiza detaliata si aprofundata, cu caracter socio-economic, in care s-au identificat, cuantificat, evaluat si demonstrat rezultatele obtinute de la data semnarii contractului de finantare si pana la data de 01.10.2018 prin implementarea Strategiei de dezvoltare locala aferenta Asociatiei Drumurile Bistritei.

Evaluarea a urmarit, modul in care au fost exprimate aprecierile cu privire la activitatile realizate, rezultatele obtinute sau in curs de a fi obtinute, cat sunt de utile, eficace, eficiente, sustenabile si de impact si daca produc sau nu efecte in activitatea evaluata.

Evaluarea Strategiei de dezvoltare locala reflecta progresul implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociatiei Drumurile Bistritei pana la data de **01.10.2018**.

Responsabilitatile GAL privind monitorizarea si evaluarea strategiei de dezvoltare locala, sunt urmatoarele:

Regulamentul UE nr. 1303/2013	<p>Sarcinile grupurilor de acțiune locală sunt următoarele: [.....] (g) monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinate și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă. (Reg. 1303 Art. 34 – par. 3, lit g) O strategie de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității conține cel puțin următoarele elemente: [.....] (f) o descriere a procedurilor de gestionare și monitorizare a strategiei, prin care se demonstrează capacitatea grupului de acțiune locală de implementare a strategiei, însotită de o descriere a procedurilor specifice de evaluare; (Reg. 1303 Art. 33 – par. 1, lit f)</p>
Regulamentul UE nr. 1305/2013	<p>[...] Grupurile de acțiune locală furnizează autorității de management și/sau evaluatorilor desemnați sau altor organisme delegate pentru a îndeplini funcții în numele acesteia, toate informațiile necesare pentru a permite monitorizarea și evaluarea programului, în special în ceea ce privește realizarea obiectivelor și priorităților specificate. (Reg. 1305 Art. 71)</p>

Echipa de evaluatori interni, angajati ai Asociatiei Drumurile Bistritei, care au in fisa postului atributii privind participarea la elaborarea Planului de evaluare al SDL, este constituita din urmatoarele persoane:

- VASILIU – MACOVEI DANIEL – manager GAL
- STINGU CORNELICA – responsabili activitatii monitorizare
- SUCIU ANA-NUTI – evaluator proiecte
- ENACHE MARIA BEATRICE – evaluator proiecte

Prezentul RAPORT DE EVALUARE are la baza analizei documentul tehnic **Ghid Operational privind Evaluarea Implementarii Strategiilor de Dezvoltare Locală** emis in luna iulie 2018, in cadrul proiectului **“Dezvoltarea capacitatii de evaluare si monitorizare a personalului institutiilor implicate in implementarea PNDR 2014 – 2020”**, cofinanat din FEADR prin Masura 20 din cadrul PNDR 2014 – 2020.



CAP. II. REZUMAT

Evaluarea reprezinta o componentă obligatorie in procesul de implementare a unei Strategii de Dezvoltare Locala. In derularea acestui proces, la nivel de GAL a fost stabilit cadrul intrebarilor de evaluare (intrebare de evaluare – criterii de evaluare – indicatori) dar si sursele de informatii necesare pentru a raspunde corespunzator intrebarilor de evaluare.

A fost stabilit **grupul tinta** de la care au fost colectate informatiile utilizate in procesul de evaluare, acesta fiind constituit din: beneficiari directi si indirecti ai proiectelor finantate prin GAL, parteneri GAL, reprezentanti ai sectorului privat implicati in implementarea proiectelor (consultanti ai proiectelor beneficiarilor directi), echipa tehnica a Asociatiei Drumurile Bistritei, constituita din cele patru persoane angajate. Au fost stabilite resursele disponibile si necesare procesului de evaluare a SDL, respectiv resurse umane, financiare, de timp, logistice. Toate datele obtinute in urma prezentei evaluari, sunt in concordanta cu datele existente in situatiile referitoare la monitorizarea proiectelor pe care GAL-ul o realizeaza lunar, cu situatiile transmise la AM PNDR dar si din raspunsurile obtinute si aprecierile asupra intrebarilor de evaluare, folosind metode si tehnici specifice de evaluare, pentru fiecare intrebare de evaluare. Din cele **8 masuri** prevazute in SDL, au fost lansate un numar de **5 masuri** in mai multe sesiuni **(6)**, iar **3 masuri** - masura referitoare la asociativitate, masura de servicii referitoare la transferul de informatii si cunostinte in teritoriul GAL, masura referitoare la conservarea si valorificarea patrimoniului cultural si natural, urmeaza sa fie lansate ulterior. Masura privind transferul de informatii si cunostinte a fost lansata in octombrie 2018 si a fost depus un proiect la GAL care a fost eligibil si selectate la nivel de GAL. Pana la data de 01.10.2018 la GAL au fost lansate un numar de 7 apeluri de selectie, s-au depus un numar de **28 proiecte** (2.321.488,08 euro) din care 3 proiecte (241.884,24 euro) retrase, **23 proiecte** (1.729.014 euro) eligibile si selectate la nivel de GAL, 1 proiect (39.996 euro) neeligibil la AFIR si 14 proiecte (910.201,84 euro) eligibile contractate la AFIR si 1 proiect (42.615 euro) reziliat la cererea beneficiarului. Din datele referitoare la monitorizare, GAL are la data de 01.10.2018 un procent de selectie a proiectelor de **68,37 %** si un procent de contractare de **34,30 %**. Comunicarea asigurata cu potentialii beneficiari, in timpul derularii apelurilor de selectie poate fi apreciata ca fiind **“foarte buna”** dat fiind faptul ca in cadrul fiecarui apel de selectie au existat proiecte depuse, exceptie facand masura sociala (apelul 1) si masura referitoare la prelucrarea, comercializarea si dezvoltarea poduselor agricole (apelul 1 si 2). Referitor la masura sociala, M2/6B, la acest moment, exista un proiect eligibil si selectat la nivel de GAL, care este notificat in vederea contractarii de catre AFIR. Din consultarea potentialilor beneficiari putem estima ca si pentru aceste doua masuri, in perioada urmatoare, vom avea beneficiari care vor depune proiecte la GAL (a fost depus si selectat la GAL un proiect pe masura de transfer de informatii si cunostinte, care urmeaza sa fie implementat in 2019). Avand in vedere gradul redus de finalizare a proiectelor finantate prin GAL (1 proiect finalizat pe masura 1 adresata UAT-urilor, care a primit notificare de plata pe data de 01.10.2018) putem estima ca gradul de atingere a indicatorilor de monitorizare este unul **ridicat** pentru perioada de evaluare, fiind 7 proiecte care astepta sa primeasca notificari de contractare de la AFIR. **Gradul de eficacitate al implementarii SDL este unul multumitor pana la data de 01.10.2018 si reflecta rezultatele care au fost obtinute pe parcursului unui numar de 21 luni de implementarea a SDL.**



CAP. III. CONTEXT

1. Informatii despre GAL

ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI este un Grup de Actiune Locala (GAL) cu sediul in comuna Savinesti, judetul Neamt, avand un teritoriu compus din 17 localitati, din care 16 situate in partea sudica a judetului Neamț (orasul Roznov si comunele: Alexandru cel Bun, Bahna, Borlesti, Cindesti, Costisa, Dochia, Margineni, Moldoveni, Piatra Soimului, Podoleni, Rediu, Romani, Savinesti, Tazlau si Zanesti) si o localitate limitrofa judetului Neamt, situata in judetul Bacau, respectiv comuna Filipesti. Teritorul GAL are o suprafață de 1046,48 kmp, populatia teritoriului GAL fiind de 73.117 locuitori. Finantarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) este realizata in cadrul Programului LEADER. Programul LEADER este un instrument important pentru dezvoltarea economica si sociala a teritoriului GAL, reducerea disparitatilor dintre urban si rural, promovarea incluziunii sociale si cresterea nivelului de trai al populatiei. In mod concret, dezvoltarea teritoriului va fi sprijinita din fonduri FEADR si contributie nationala aferenta programului LEADER, fiind coordonata de actorii locali care constituie factorii decizionali și vor purta responsabilitatea implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala 2016 – 2020 aferenta ASOCIATIEI DRUMURILE BISTRITEI, selectata si aprobata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

La data de 22.12.2016, Asociatia Drumurile Bistritei a semnat Contractul de finantare subsecvent nr. 1 nr. C19401233011612912781 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile Programului National pentru Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, Romania.

2. CONTEXTUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA

Obiectivele locale si prioritatile locale pe care se axeaza Strategia de Dezvoltare Locala rezulta din nevoile identificate in analiza SWOT si sunt in concordanță cu Obiectivele de dezvoltare rurala (Reg. UE nr. 1305/2013, art. 4) si cu Prioritatile de dezvoltare rurala (Reg. UE nr. 1305/2013, art.5).

Au fost identificate **doua obiective locale** cuprinse in SDL:

- O1.** Cresterea performantelor economice a exploatațiilor agricole (PL2, PL4)
- O2.** Asigurarea dezvoltării teritoriului și a comunităților locale prin diversificarea activităților economice, prin crearea de locuri de muncă și imbunatatirea infrastructurii și serviciilor locale (PL1, PL3, PL4)

Au fost identificate **patru prioritati locale** cuprinse in SDL:

- PL1. Dezvoltarea locală durabilă pentru creșterea nivelului de trai al populației din teritoriul GAL (M1, M2, M6)
- PL2. Cresterea competitivității sectorului agricol prin modernizare, inovare și cooperare (M4, M5, M7)



PL3. Dezvoltare economică locală prin diversificarea activităților și crearea de locuri de muncă (M3, M5)

PL4. Capitalizarea și valorificarea informațiilor și resurselor în scopul dezvoltării și inovării activităților din teritoriul GAL (M6, M7, M8)

Au rezultat **opt masuri** incluse în cadrul SDL care contribuie la atingerea priorităților strategiei cat și la obiectivele acesteia și sunt în conformitate cu cele prevazute în Reg. UE. nr. 1305/2013, art. 4 și 5. Cele opt masuri, incadrate corespunzător în domeniile de intervenție conform Reg. UE. nr. 1305/2013, art. 5 sunt urmatoarele:

M1/6B. Dezvoltarea durabilă a teritoriului

M2/6B. Dezvoltarea infrastructurii sociale

M3/6A. Diversificarea economiei teritoriului GAL prin investitii in activitati economice neagraicole

M4/2A. Dezvoltarea activitatilor agricole

M5/3A. Investitii in prelucrarea, comercializarea si dezvoltarea produselor agricole

M6/6B. Conservarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural pentru dezvoltarea teritoriului GAL

M7/1B. Sprijin pentru constituirea și promovarea formelor asociative

M8/1A. Transfer de informații și cunoștințe în teritoriul GAL

Activitatile desfasurate de catre GAL – Asociatia Drumurile Bistritei:

- implementarea Strategiei de dezvoltare locală în teritoriul GAL
- realizarea acțiunilor de animare a teritoriului-
- lansarea apelurilor de selecție la nivel de GAL
- primirea, evaluarea și selectarea proiectelor depuse de către beneficiarii publici și privați
- verificarea conformității cererilor de plată depuse de către beneficiarii proiectelor din SDL
- monitorizarea/evaluarea implementării SDL



ASOCIAȚIA DRUMURILE BISTRITEI implementează Strategia de Dezvoltare Locală finanțată din PNDR 2014-2020 în cadrul axei LEADER, Masura 19 „*Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER*”, Submăsura 19.2 - *Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală*.

Programul LEADER acionează în teritoriul ASOCIAȚIEI DRUMURILE BISTRITEI, județul Neamț, pentru dezvoltarea celor **17 comunități** locale într-o manieră specifică, adaptată nevoilor și priorităților identificate la nivel local. Programul LEADER reprezintă o abordare “de jos în sus”, care oferă noi oportunități de dezvoltare pornind de la identificarea nevoilor locale, întărind capacitatea de dezvoltare și implementare a strategiei locale.

Cele 8 masuri prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Drumurile Bistritei în valoare totală de **2.529.089 euro** vor contribui la dezvoltarea teritoriului GAL.



Masurile cuprinse in SDL	Intensitatea sprijinului	Contributia publica nerambursabila (euro) initial	Contributia publica nerambursabila (euro) modificare SDL – V02	Beneficiarii eligibili
M1/6B - Dezvoltarea durabila a teritoriului	100%	638.802	638.802	UAT-uri, ONG-uri, parteneriate
M2/6B - Dezvoltarea infrastructurii sociale	100%	400.000	400.000	ONG-uri, UAT-uri, unitati de cult
M3/6A - Diversificarea economiei teritoriului GAL prin investitii in activitatii neagricole	90%	600.000	600.000	Micro-intreprinderi si intreprinderi mici
M4/2A - Dezvoltarea activitatilor agricole	50%	522.262	737.142	Fermieri (min.PFA); Forme asociative
M5/3A - Investitii in prelucrarea si comercializarea produselor agricole	50%	254.772	39.892	Intreprinderi; Forme asociative
M6/6B - Conservarea si valorificarea patrimoniului cultural si natural	100%	30.450	30.450	UAT-uri, ONG-uri, parteneriate
M7/1B - Sprijin pentru constituirea si promovarea formelor associative	100%	52.804	52.804	Entitati publice si/ sau private in parteneriat
M8/ 1A - Transfer de informatii si cunostinte in teritoriul GAL	100%	30.000	30.000	Entitati publice/ Entitati private
TOTAL		2,529,089 euro	2,529,089 euro	



Alocarile pe masuri - initiale

Alocarile pe masuri, conf. modif. SDL v02



IV. SCOPUL SI OBIECTIVELE EVALUARII

Scopul evaluarii: analiza pentru perioada **22.12.2016 – 01.10.2018** a stadiului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Drumurile Bistriței din punct de vedere al relevantei, eficienței, eficacității, impactului, sustenabilității, performanței, al succesului proiectelor aflate în derulare sau a celor finalizate etc.

Evaluarea s-a realizat **intern (autoevaluarea)** pentru a obține informații despre activitatea care s-a realizat într-o perioadă determinată de timp, respectiv 22.12.2016 – 01.10.2018, despre "mersul" acestei activități și face recomandările care se impun pentru imbunatatirea implementării SDL până la finalizarea contractului căt și a rezultatelor preconizate să fi obținute în teritoriul GAL în urma implementării SDL.

Rezultatele prezentei evaluări vor fi folosite pentru a imbunata metodele de lucru aplicate de către echipa tehnică a GAL în implementarea SDL astfel încât la finalul contractului de finanțare, **sa putem afirma ca SDL a fost implementata cu succes!**

Deasemenea, aceste rezultate pot ajuta la implementarea în bune condiții a contractelor de finanțare ale beneficiarilor de proiecte.

Evaluarea implementării ajută totodată factorii de decizie, Adunarea generală a GAL, Consiliul director al GAL, angajații proprii ai GAL dar și beneficiarii să își utilizeze mai bine resursele existente pentru implementarea proiectelor iar la nivel de GAL posibilitatea gasirii unor metode de rezolvare a nevoilor populației locale din teritoriul LEADER.

Obiectivele prezentei evaluări sunt următoarele:

- Raportarea asupra utilizării resurselor existente la GAL, a modului în care au fost desfasurate activitățile și ce rezultate au fost obținute în implementarea SDL, în perioada 22.12.2016 – 01.10.2018
- Identificarea factorilor interni și externi și a mecanismelor care influențează implementarea SDL, inclusiv propunerea unor măsuri de corecție, în caz de necesitate, pentru imbunatatirea implementării SDL aferenta Asociației Drumurile Bistriței

GAL va putea urmări creșterea transparenței și a gradului de responsabilizare a activităților desfasurate (atât în activitatea tehnică desfasurată în birou căt și în activitatea din teritoriul GAL), demonstrarea rezultatelor și realizărilor obținute. Prezentul RAPORT DE EVALUARE va formula și un set de lectii utile și practice pentru imbunatatirea modului de scriere, proiectare și implementare a viitoarei strategii de dezvoltare locală.



V. METODOLOGIA DE EVALUARE

S-au aplicat un numar de 5 teme si 6 intrebari de evaluare comune pentru evaluarea implementarii SDL de catre Asociatia Drumurile Bistritei, teme si intrebari recomandate in cadrul proiectului *“Dezvoltarea capacitatii de evaluare si monitorizare a personalului institutiilor implicate in implementarea PNDR 2014 – 2020”*.

Tema de evaluare I.

I. Logica interventiei Strategiei de Dezvoltare Locală

Intrebarea 1. În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?

CRITERII DE EVALUARE:

- Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel sau au fost modificate
- Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi

INDICATORI:

- Numărul de nevoi din cadrul SDL revizuite
- Numarul de masuri din cadrul SDL revizuite

METODE DE EVALUARE:

- Studiul documentelor - **calitativ**
- Analiza datelor administrative - **cantitativ**
- Observatia - **calitativ**

SURSE:

- Documente administrative (solicitari de modificare SDL si obtinerea aprobarii acestora de catre AMPNDR)
- Documente interne ale GAL
- Postari oficiale pe pagina www.drumurilebistritei.ro

Intrebare de evaluare	Criterii de evaluare	Indicatori de realizare	Indicatori de rezultat	Informatii suplimentare
În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?	<p>Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel sau s-au modificat</p>	Numărul de nevoi din cadrul SDL revizuite: 3	<ul style="list-style-type: none"> - Numar de proiecte depuse la GAL: 28 - Numar de proiecte eligibile si selectate: 23 	2 nevoi revizuite in anul 2017, 2 nevoi revizuite in anul 2018
	<p>Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi</p>	Numarul de măsuri din cadrul SDL revizuite: 5	<ul style="list-style-type: none"> - Numar de proiecte depuse la GAL: 28 - Numar de proiecte eligibile si selectate: 23 	3 măsuri modificate in anul 2017 (M2, M4, M5) 3 măsuri modificate in anul 2018 (ca si alocari bugetare) M1, M4, M5,,

Numar de modificari SDL: 2 (două)

- V01 modificare complexă a SDL nr. 1, anul 2017 din data de 13.09.2017 (2 nevoi revizuite si 3 măsuri modificate)
- V02 modificare complexă a SDL nr. 1, anul 2018 din data de 03.07.2018 (2 nevoi revizuite si 3 măsuri modificate)

Referitor la modificarea complexă a SDL nr. 1, anul 2017, aceasta se referă la modificarea unui numar de **3 măsuri** din cadrul SDL (M2, M4, M5).

La MASURA M2/6B – „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE” a fost necesara introducerea unor informatii tehnice privind eligibilitatea beneficiarilor directi ai proiectelor de infrastructura sociala.

Modificările propuse au fost necesare si oportune pentru facilitarea implementarii măsurii care vizeaza investitii in infrastructura sociala - M2/6B din SDL, fiind justificata astfel:

- Realizarea corelarii specificatiilor din sectiunea „Beneficiari directi” din fisa măsurii M2/6B din SDL cu prevederile Ghidului si Procedurii de implementare a sub-măsurii 19.2 referitoare la eligibilitatea beneficiarilor proiectelor de infrastructura sociala. Conform Procedurii 19.2, „pentru proiectele de infrastructura sociala, furnizorii de servicii sociale pot fi: furnizori publici de servicii sociale, furnizori privati de servicii sociale si parteneriat intre autoritatea publica locala (APL) si un furnizor de servicii sociale.”
- Completarea categoriei beneficiarilor „entitati publici”, prin adaugarea mai multor categorii de furnizori publici de servicii sociale, conform descrierii din Procedura de implementare a sub-măsurii 19.2.



Rezultatul concret al acestei modificari a fost intenția de depunerea la GAL a unui proiect în domeniul social, de către primaria comunei Borlesti din județul Neamt.

La MASURA M4/2A – „DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR AGRICOLE” a fost necesara introducerea unor noi tipuri de investiții eligibile în fisă masură din SDL. Secțiunea „Investiții eligibile” s-a modificat prin completarea unei investiții eligibile existente în fisă masură și prin introducerea a încă două tipuri de investiții eligibile, după cum urmează:

- Achiziționarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor vegetale/pomicole
- Investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
- Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei), iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu.

Desi mai multi potențiali beneficiari și-au exprimat interesul pentru investițiile care vizeaza modernizarea exploatațiilor din domeniul pomiculturii și utilizarea resturilor vegetale pentru producerea de energie, nu a fost depus nici un proiect pe acest tip de investiție eligibila.

La MASURA M4/2A – „DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR AGRICOLE” a fost necesara introducerea condiției de eligibilitate privind dimensiunea economică a exploatației agricole.

A fost necesara corelarea valorii producției standard (SO) cu prevederile PNDR – versiunea a 5-a din data de 30.06.2017.

A fost stabilită o limită minima admisă de 4.000 (SO) pentru dimensiunea exploatațiilor care pot primi finanțare nerambursabilă pentru investiții agricole asimilate articolului 17, alin (1), lit. a) din Reg(UE) 1305/2013.

Modificarea legislativa a fost oportună, venind în întâmpinarea nevoilor identificate în teritoriul GAL, prin facilitarea accesului la finanțare a unui număr mai mare de ferme.

Prin aceasta corelare au fost depuse și selectate la GAL un număr de 6 proiecte, în valoare de **737.142 euro**, dintre care 2 proiecte în valoare de 258.450 euro au fost eligibile și contractate.

Cele 6 proiecte depuse la GAL, sunt următoarele:

Nr. crt	Titlu proiect	Valoare sprijin nerambursabil – euro-
1	Achiziție de utilaje pentru modernizarea fermei vegetale din localitatea Bahna, județul Neamt	58.450
2	Modernizarea fermei agricole la SC Agroemi SRL	200.000
3	Modernizarea exploatației agricole din satul Brosteni, comună Bahna, județul Neamt	200.000
4	Modernizare ferma vegetala	78.300
5	Modernizare ferma agricola la BABUS ELENA - DANIELA I.I	142.207
6	Modernizare ferma vegetala	58.185



Rezultatul concret al acestei modificari a fost depunerea la GAL si selectarea unui numar de 6 proiecte in valoare de **737.142 euro**, din care 2 proiecte in valoare de 258.450 euro au fost eligibile si selectate de catre AFIR.

La MASURA M5/3A - „INVESTITII IN PRELUCRAREA, COMERCIALIZAREA SI DEZVOLTAREA PRODUSELOR AGRICOLE” cu introducerea unei noi investitii eligibile si anume:

“Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală, a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură), în cadrul unității procesatoare, exclusiv pentru consumul propriu”

Desi s-a efectuat modificarea de SDL, rezultatul concret al acestei modificari nu a dus la depunerea proiectelor pe aceasta masura, pana in prezent.

Referitor la modificarea complexa a SDL nr. 1, anul 2018, aceasta se refera la modificarea unui numar de **3 masuri** din cadrul SDL (M1, M4, M5).

A fost modificata masura M1 /6B – “DEZVOLTAREA DURABILA A TERITORIULUI”, completarea primului obiectiv specific cu „infrastructura de acces”, acesta devenind din:

- imbunatatirea infrastructurii la scara mica (utilitati de baza), in
- imbunatatirea infrastructurii la scara mica (infrastructura de acces si utilitati de baza)

Aceasta modificare este necesara pentru a corela obiectivul specific care este mentionat in fisa masurii M1/6B, cu activitatea eligibila de la pct. 6 – Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile, respectiv

- Investitii in infrastructura la scara mica (infrastructura de acces si utilitati de baza).

Avand in vedere faptul ca Obiectivul specific al masurii este mentionat in Cererea de finantare aferenta M1/6B, la sectiunea A5, a fost oportuna si necesara aceasta modificare, pentru a permite potentialilor beneficiari sa-si largeasca optiunile de dezvoltare a investitiilor care se doresc a fi realizate prin proiectele depuse la GAL.

Au fost facute realocari financiare intre **M4/2A** – “Dezvoltarea activitatilor agricole” si **M5/3A** – “Investitii in prelucrarea, comercializarea si dezvoltarea produselor agricole”

Urmare a procesului de implementare a SDL, in urma procesului de evaluare si selectie pentru apelul de selectie al masurii M4/2A, desfasurata in perioada 12.03.2018 – 16.04.2018, prelungit pana pe data de 27.04.2018, au fost declarate eligibile si propuse spre selectare un numar de 4 proiecte cu o valoare nerambursabila solicitata de 478.692 euro fata de valoarea alocata sesiunii de 263.812 euro.

Masura M4/2A – “Dezvoltarea activitatilor agricole”, a beneficiat de o alocare din cele doua componente A+B de **522.262 euro**, iar in urma procesului de evaluare si selectie (in cele doua apeluri de depunere) au fost declarate eligibile si propuse spre finantare un numar de 6 proiecte (2 proiecte din sesiunea 2/2017, in valoarea de 258.450 euro si 4 proiecte din sesiunea 4/2018, in valoare de 478.692 euro) cu o valoare totala nerambursabila de **737.142 euro**, creand un deficit al masurii de **214.880 euro**, creand insa si un numar de 7 locuri de munca.



In vederea eliminarii deficitului acestei masuri si finantarii tuturor celor 6 proiecte eligibile si selectate in vederea finantarii pe M4/2A din care 4 se aflau pe lista de asteptare, s-a propus urmatorul **transfer**:

- De la masura M5/3A- "Investitii in prelucrarea, comercializarea si dezvoltarea produselor agricole", suma de **214.880 euro**, deoarece in urma lansarii unui apel de selectie nu a fost depusa nici o cerere de finantare; ramanand astfel o suma de 39.892 euro disponibila pentru M5/3A.

In vederea eliminarii deficitului acestei masuri si finantarii tuturor proiectelor eligibile si selectate in vederea finantarii au fost propuse transferuri bugetare pentru finantare tuturor proiectelor din domeniul agricol.

Rezultatul concret al modificarii SDL a constat in finantarea celor 6 proiecte din cadrul masurii Masura M4/2 A- DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR AGRICOLE, in valoare de **737.142 euro**.

Interpretarile la intrebarea de evaluare nr. 1 au fost efectuate de catre angajati GAL Asociatiei Drumurile Bistritei (4 persoane) implicati in procesul de evaluare a SDL, pe baza de analiza a documentelor interne, la intrebarea **"In ce masura logica de interventie a strategiei de dezvoltare locala este inca relevanta fata de nevoile socio-economice si potentialul de dezvoltare ale teritoriului?"**

Au fost analizate datele existente la GAL,

- Documente administrative (solicitari de modificare SDL si obtinerea aprobarii acestora de catre AM PNDR)
- Documente interne ale GAL
- Postari oficiale pe pagina www.drumurilebistritei.ro

Toate cele 4 persoane angajate, implicate in activitatile de management, evaluare si monitorizare au apreciat ca nevoile socio-economice si potentialul de dezvoltare **sunt aceleasi ca si la momentul scrierii SDL**.

Colectarea informatiilor si realizarea analizei indicatorilor realizati la nivelul fiecarei masuri din SDL, au dus la urmatoarele concluzii:

- Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent s-au modificat, **in mica masura**
- Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, **in mica masura**

"In ce masura logica de interventie a strategiei de dezvoltare locala este inca relevanta fata de nevoile socio-economice si potentialul de dezvoltare ale teritoriului?"

Putin relevanta	Relevanta	Foarte relevanta
0	x	0

I. Logica interventiei Strategiei de Dezvoltare Locală

Intrebarea 2. Cât de coerentă este logica interventiei care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?

CRITERII DE EVALUARE:



- Sunt activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie)?
- Sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute (specifici, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți)?
- Sunt rezultatele așteptate clar definite?

METODE DE EVALUARE:

- Studiul documentelor - **calitativ**
- Analiza datelor administrative - **cantitativ**
- Observatia - **calitativ**

SURSE:

- Documente specifice privind monitorizarea SDL – situații transmise lunar la OFIR, trimestrial la CDRJ și compartimentul LEADER din cadrul AMPNDR
- Documente interne ale GAL (Proiecte depuse și evaluate la GAL, rapoarte de activitate ale GAL, Cereri de plata, contracte de finanțare ale beneficiarilor etc)
- Postari oficiale pe pagina www.drumurilebistritei.ro

Intrebare de evaluare	Criterii de evaluare	Indicatori de realizare	Indicatori de rezultat	Informatii suplimentare
Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?	Activitatile prevazute in cadrul SDL (masuri, proceduri, activitati de sprijin) si resursele alocate genereaza realizari si rezultate asteptate	Masuri propuse in SDL	Numar masuri propuse in SDL: 8	Nu au fost propuse alte masuri in cadrul SDL.
		Proceduri de lucru pentru implementarea SDL	Numar de proceduri de lucru pentru implementarea SDL: 1	Procedura de evaluare si selectie a proiectelor corect inocmita de echipa GAL si aplicata in procesul de evaluare
		Activitati de animare desfasurate in teritoriul GAL pentru implementarea SDL	Numar de activitati de animare desfasurate in teritoriul GAL: 20	10 actiuni in anul 2017, 10 actiuni in anul 2018



PROIECT FINANȚAT DE
UNIUNEA EUROPEANĂ



	Resurse alocate in implementarea SDL	Resurse alocate: resurse umane, financiare, operationale, de timp	GAL are 4 angajati cu CIM GAL a depus trei cereri de plata avizate si platite integral de catre AFIR pentru functionarea GAL
--	--------------------------------------	---	---

Intrebare de evaluare	Criterii de evaluare	Indicatori de realizare	Indicatori de rezultat	Informatii suplimentare
Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?	Indicatorii de realizare ofera o imagine clara asupra realizarilor obtinute:		Indicatori prevazuti in SDL	Indicatori conform modificarii nr. 2 a SDL
	<u>M4/2A</u> Dezvoltarea activitatilor agricole	2A: Numar de exploatatii/intreprinderi sprijinite - numarul investitiilor colective (realizate de forme asociative) sprijinite: min. 2 - numarul de investitii sprijinite in zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau alte constrangeri specifice: min. 1 - nr de locuri de munca create: min. 2	- numarul investitiilor colective (realizate de forme asociative) sprijinite: min. 2 - numarul de investitii sprijinite in zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau alte constrangeri specifice: min. 1 - nr de locuri de munca create: min. 4	- numarul investitiilor colective (realizate de forme asociative) sprijinite: min. 2 - numarul de investitii sprijinite in zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau alte constrangeri specifice: min. 1 - nr de locuri de munca create: min. 0
	<u>M5/3A:</u> Investitii in prelucrarea, comercializarea si dezvoltarea produselor agricole	3A: Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sisteme de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovisionare scurte, precum si la grupuri/organizatii de producatori;	- nr. de investitii sprijinite: min. 1 - nr de locuri de munca create: min. 2	- nr. de investitii sprijinite: min. 1 - nr de locuri de munca create: min. 0
	<u>M3/6A:</u> Diversificarea economiei	Locuri de munca create	- numar de locuri de munca create in activitati non-	- numar de locuri de munca create in

	teritoriului prin investitii in activitatii neagraicole		agricole: min. 10 - numar de beneficiari care utilizeaza energie regenerabila: min. 1	activitati non-agricole: min. 10 - numar de beneficiari care utilizeaza energie regenerabila: min. 1
M1/6B Dezvoltarea durabila a teritoriului	Populatia neta care beneficiaza de servicii imbunatatite	- Nr de localitati sprijinite: min. 3 - Nr de locuri de munca nou create: min. 1	- Nr de localitati sprijinite: min. 3 - Nr de locuri de munca nou create: min. 1	
M2/6B: Dezvoltarea infrastructurii sociale	Populatia neta care beneficiaza de servicii imbunatatite	- Numar de centre sociale construite/ modernizate/reabilitate/dotate:min. 2 - Nr locuri de munca nou create: min. 2	- Numar de centre sociale construite/ modernizate/reabilitate/dotate: min. 2 - Nr locuri de munca nou create: min. 2	
M6/6B. Conservarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural pentru dezvoltarea teritoriului GAL	Populatia neta care beneficiaza de servicii imbunatatite	-Nr de obiective de patrimoniu natural sprijinite si puse in valoare: min 1 -Nr de obiective de patrimoniu cultural sprijinite si puse in valoare: min 1	- Nr de obiective de patrimoniu natural sprijinite si puse in valoare: min 1 - Nr de obiective de patrimoniu cultural sprijinite si puse in valoare: min 1	


Intrebare de evaluare	Criterii de evaluare	Indicatori de realizare	Indicatori de rezultat	Informatii suplimentare
Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?	Rezultatele obtinute sunt clar definite	Proiecte selectate la nivel de GAL	Numar proiecte selectate la GAL: 23	23 proiecte eligibile si si selectate, din care: 12 pe M1, 5 pe M3, 6 pe M4.
		Proiecte contractate cu AFIR	Numar proiecte contractate la AFIR: 14	Valoarea publica eligibila a proiectelor eligibile contractate: 910.201,84 euro



		Proiecte reziliate	Numar proiecte reziliate: 1	1 proiect pe M3 (non-agricol) in valoare de 42.615 euro
--	--	--------------------	-----------------------------	---

Situatia proiectelor pe masurile incluse in SDL, la data de 01.10.2018

Masura	Alocarea totală/măsură	Nr. proiecte selectate la nivel de GAL	Valoarea publică a proiectelor selectate	Nr. proiecte contractate	Valoarea publică a proiectelor contractate	Nr. contracte reziliate	Valoarea contractelor reziliate	Total sumă plătită
M1/6B	638802	12	449285.84	9	329388.84	0	0	29.060,86
M2/6B	400000	0	0	0	0	0	0	0
M3/6A	600000	5	542586	3	322363	1	42615	0
M4/2A	522262	6	737142	2	258450	0	0	0
M5/3A	254772	0	0	0	0	0	0	0
M6/6B	30450	0	0	0	0	0	0	0
M7/1B	52804	0	0	0	0	0	0	0
M8/1A	30000	0	0	0	0	0	0	0
	2529090	23	1729014	14	910201.84	1	42615	29.060,86



La momentul scrierii SDL de catre personalul propriu al GAL, a aparut necesitatea introducerii unui numar de 8 masuri in cadrul SDL, pentru diferite nevoi locale si diferite categorii de beneficiari. Contributia publica nerambursabila pentru aceste masuri a fost de **2.529.090 euro**. Pe perioada implementarii SDL, au fost desfasurate activitati de animare a teritoriului, in toate localitatile din teritoriu GAL, pentru informarea potentialilor beneficiari asupra masurilor lansate la nivel de GAL. Au fost respectate termenele de realizare a



acestor activitati de animare - **A5. Actiuni si evenimente de animare (informare si promovare) pentru populatia din teritoriul GAL** conform ANEXEI V - GRAFIC CALENDARISTIC DE IMPLEMENTARE A CONTRACTULUI DE FINANTARE PRIN SUB-MASURA 19.4.

Resursele alocate activitatilor necesare implementarii SDL au fost estimate corespunzator si ne referim aici la resurse financiare – cu alocari financiare pe masuri, resurse umane – numar de angajati ai GAL, resurse operationale si de functionare pentru derularea activitatii GAL in conditii optime. Toate aceste resurse, cu ajutorul carora au fost realizate activitati specifice in implementarea SDL au generat rezultate si indicatori de rezultat adevarati activitatii GAL in interesul comunitatii locale.

Ca si rezultate finale al activitatii GAL in implementarea SDL, pana la acest moment, putem enumera:

- au fost lansate un numar de 6 sesiuni de depunere a proiectelor,
- au fost depuse un numar de 28 de proiecte la GAL, cu o valoare de **2.321.488,08 euro** din care un numar de 3 proiecte neconforme
 - un numar de 23 de proiecte eligibile si selectate, cu o valoare publica eligibila de **1.729.014 euro** au fost eligibile si selectate de catre expertii GAL.
 - un numar de 14 proiecte cu o valoare publica eligibila de **910.201,84 euro** au fost contractate la AFIR,
 - un proiect finalizat, platit de catre AFIR, in valoare de 29.060,86 euro

Pentru obtinerea acestor rezultate au fost implicați in intreaga activitatea de implementare a SDL cei 4 angajati cu CIM ai GAL Asociatia Drumurile Bistritei.

Ca si metode si tehnici de evaluare s-au folosit pentru aceasta intrebare urmatoarele metode: studiul documentelor, analiza datelor administrative, observatia, focus-grup.

Referitor la primele doua metode utilizate: studiul *documentelor*, *analiza datelor administrative*, acestea sunt relevante pentru evaluarea implementarii strategiei, sunt documente cheie, asumate de catre expertii GAL care reflecta in mod corect si complet datele tehnice obtinute in implementarea SDL. *Observatia* a fost aplicata de angajati ca si metoda de evaluare in cadrul discutiilor purtate in intalnirile de lucru ale angajatilor GAL referitoare la analiza intrebarilor de evaluare pentru completarea si finalizarea prezentului Raport de evaluare.

Interpretarile la intrebarea de evaluare nr. 2 au fost efectuate de catre angajatii GAL Asociatia Drumurile Bistritei (4 persoane) implicați in procesul de evaluare, pe baza de studiu si analiza a documentelor, la intrebarea **“Cat de coerenta este logica interventiei care sta la baza strategiei de dezvoltare locala?”**

Au fost analizate datele existente la GAL,

- Documente specifice privind monitorizarea SDL – situatii transmise lunar la OJFIR, trimestrial la CDRJ si compartimentul LEADER din cadrul AMPNDR
- Documente interne ale GAL (Proceduri de lucru elaborate de GAL, MADR, AFIR, proiecte depuse si evaluate la nivel de GAL, rapoarte intermediare de activitate ale GAL, notificari diverse ale AFIR catre beneficiari, contracte de finantare ale beneficiarilor, cereri de plata ale beneficiarilor etc)
- Postari oficiale pe pagina www.drumurilebistritei.ro



Colectarea informatiilor si realizarea analizei indicatorilor realizati la nivelul fiecarei masuri din SDL, au dus la urmatoarele concluzii referitoare la evaluarea SDL

- Activitatile prevazute in cadrul SDL (masuri, proceduri, activitati de sprijin ale beneficiarilor) si resursele alocate au **generat realizari si rezultate asteptate**.
- Indicatorii de realizare **ofera o imagine clara asupra realizarilor obtinute**
- Rezultatele obtinute **sunt clar definite**

“Cat de coerenta este logica interventiei care sta la baza strategiei de dezvoltare locala?”

Putin coerenta	Coerenta	Foarte coerenta
0	0	x

II. Contributia operatiunilor realizeate la atingerea obiectivelor prevazute in strategie

Intrebarea 3. In ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării?

3.1. In ce masura Obiectivul 1 al SDL - ***Cresterea performantelor economice a exploataatiilor agricole a fost/poate fi ideplinit?***

CRITERII DE EVALUARE:

- Activitățile de animare au fost suficiente si eficiente pentru a genera un interes crescut in randul detinatorilor de exploataatii agricole din teritoriul GAL
- Proiectele depuse la GAL creeaza locuri de munca in activitati agricole
- Achizitia de utilaje moderne a dus la dezvoltarea performantelor exploataatiilor agricole din teritoriul GAL

INDICATORI:

- Cresterea numarului de persoane informate, care detin exploataatii agricole in teritoriul GAL
- Numar de proiecte care creeaza locuri de munca in activitati agricole
- Cresterea viabilitatii exloataatiilor agricole prin achizitii de utilaje performante

METODE DE EVALUARE:

- Studiul documentelor - **calitativ**
- Analiza datelor administrative - **cantitatativ**
- Observatia - **calitativ**

SURSE:

- Documente specifice privind monitorizarea SDL – situatii transmise lunar la OJFIR, trimestrial la CDRJ si compartimentului LEADER din cadrul AMPNDR
- Documente interne ale GAL (proiecte depuse si evaluate la GAL, rapoarte de selectie aprobat de GAL si avizate de expertii CDRJ, contracte de finantare ale beneficiarilor, cereri de plata depuse de beneficiari la GAL etc)
- Postari oficiale de documente pe pagina www.drumurilebistritei.ro

Intrebare de evaluare	Criterii de evaluare	Indicatori de realizare	Indicatori de rezultat	Informatii suplimentare
In ce masura Obiectivul 1 al SDL – Cresterea performantelor economice a exploataatiilor agricole a fost/poate fi ideplinit?	•Activităile de animare au fost suficiente si eficiente pentru a genera un interes crescut in randul detinatorilor de exploataatii agricole din teritoriul GAL	Cresterea numarului de persoane informate, care detin exploataatii agricole in teritoriul GAL	Numar de actiuni de animare a teritoriului: 20, din care 10 in anul 2017 si 10 in anul 2018	226 persoane care detin exploataatii agricole, participante la actunile de animare Numar de proiecte ale beneficiarilor de exploataatii agricole depuse la GAL: 6 proiecte Valoarea publica a proiectelor 258.450 euro
	•Proiectele depuse la GAL creeaza locuri de munca in activitati agricole	Beneficiari care au dezvoltat proiecte care creeaza locuri de munca in activitati agricole	Numar de beneficiari care au depus proiecte prin care se creeaza locuri de munca: 5 beneficiari (din cei 6 beneficiari, unul creeaza 0 locuri de munca)	Numar de locuri de munca care vor fi create in agricultura prin cele 5 proiecte finantate: 7 locuri de munca , din care 1 loc de munca creat pana la 01.10.2018
	• Achizitia de utilaje moderne a dus la dezvoltarea	Cresterea viabilitatii exloataatiilor agricole prin	Numar de utilaje / echipamente care vor fi	Numar de proiecte finalizate: 1 (cu 2 echipamente



	performantelor exploatațiilor agricole din teritoriul GAL	achiziții de utilaje performante	achiziționate prin proiectele agricole: 24 tipuri	achiziționate și platite de către AFIR: tractor, seamanatoare pentru plante prasitoare) Nr de proiecte agricole in implementare: 5
--	---	----------------------------------	---	--

Achiziții de echipamente propuse în cadrul proiectelor agricole:

Nr. crt	Proiect	Tipuri de echipamente	Stadiul achizițiilor (la 01.10.2018)
1	Achiziție de utilaje pentru modernizarea fermei vegetale din localitatea Bahna, județul Neamț	Tractor, remorca de imprăștiat, gunoi, presa de balotat, generator fotovoltaic	Vor fi achiziționate
2	Modernizarea fermei agricole la SC Agroemi SRL	Tractor, seamanatoare pentru plante prasitoare	Achiziționate
3	Modernizarea exploatației agricole din satul Brosteni, comuna Bahna, județul Neamț	Tractor, disc, semanatoare paioase, cositoare, masina de erbicidat, plug, semnatoare de plante prasitoare, masina de imprăștiat gunoi, masina de imprasitat ingrasamant, generator fotovoltaic	Vor fi achiziționate
4	Modernizare ferma vegetala	tractor, disc, semanatoare pentru plante prasitoare, semanatoare pentru paioase, sistem fotovoltaic	Vor fi achiziționate
5	Modernizare ferma agricola la BABUS ELENA - DANIELA I.I	tractor, disc scurt	Vor fi achiziționate
6	Modernizare ferma vegetala	tractor, stilp solar mobil	Vor fi achiziționate

Obiectivul 1 al SDL - **Cresterea performantelor economice a exploatațiilor agricole, poate fi indeplinit în proporție de 100 % corelat cu prevederile fisei măsurii M4/2A –“Dezvoltarea activităților agricole” și cu alocarea financiară aferentă acestei măsuri.**

Desi pentru domeniul de intervenție 2A – indicatorul local este **“Numar de exploatații/intreprinderi sprijinite”**, proiectele vor crea suplimentar și locuri de munca în teritoriul GAL, aspect care a fost depusit (initial au fost propuse un numar de 4 locuri de munca și se vor realiza **7 locuri de munca – 175 %**) aceasta măsura aducând plus valoare în teritoriul GAL. Totodata, în aceste proiecte agricole se vor realiza investitii care utilizeaza energie din surse regenerabile, contribuind astfel și la indeplinirea obiectivul transversal **“mediu”**.



3.2. In ce masura Obiectivul nr. 2 al SDL- **Asigurarea dezvoltarii teritoriului si a comunitatilor locale prin diversificarea activitatilor economice, prin crearea de locuri de munca si imbunatatirea infrastructurii si serviciilor locale** a fost/poate fi ideplinit?

CRITERII DE EVALUARE:

- Proiectele depuse la GAL au dus la crearea de noi locuri de munca in teritoriu GAL
- Imbunatatirea infrastructurii si a serviciilor locale care sa corespunda nevoilor din teritoriu GAL pentru imbunatatirea calitatii vietii
- Diversificarea economiei din teritoriu GAL prin finantarea unor proiecte diverse in domeniul non-agricole

INDICATORI:

- Numar de locuri de munca nou create in teritoriu GAL
- Numar de infrastructuri/servicii locale imbunatatite/realizate in teritoriu GAL
- Numar/tipuri de proiecte finantate in domeniul non-agricol

METODE DE EVALUARE:

- Studiul documentelor - **calitativ**
- Analiza datelor administrative - **cantitativ**
- Observatia - **calitativ**

SURSE:

- Documente specifice privind monitorizarea SDL – situatii transmise lunar la OFIR, trimestrial la CDRJ si compartimentul LEADER din cadrul AMPNDR
- Documente interne ale GAL (Proiecte depuse si evaluate la GAL, rapoarte de selectie aprobat de GAL si avizate de expertii CDRJ, Cereri de plata depuse de beneficiari la GAL etc)
- Postari oficiale de documente pe pagina www.drumurilebistritei.ro

Intrebare de evaluare	Criterii de evaluare	Indicatori de realizare	Indicatori de rezultat	Informatii suplimentare
In ce masura Obiectivul 2 al SDL Asigurarea dezvoltarii teritoriului si a comunitatilor	Proiectele depuse la GAL au dus la crearea de noi locuri de munca in teritoriu GAL	Numar de locuri de munca nou create in teritoriu GAL: 21 (propuse prin cele 11 proiecte in domeniu agricol si non- agricol, depuse de	Numar de locuri de munca nou create in teritoriu GAL, - domeniu agricol: 7 - domeniu non-	1 loc de munca infiintat printr-un proiect agricol finalizat, restul de 20 de locuri de munca vor fi realizate in



locale prin diversificarea activitatilor economice, prin crearea de locuri de munca si imbunatatirea infrastructurii si serviciilor locale a fost/poate fi ideplinit		beneficiari privati)	agricol: 14	2019
	Imbunatatirea infrastructurii si a serviciilor locale care sa corespunda nevoilor din teritoriul GAL pentru imbunatatirea calitatii vietii	Numar de infrastructuri/ servicii locale imbunatatite/realizate in teritoriul GAL	Numar de proiecte non-agricole depuse la GAL: 9 (2 neconforme, 5 eligibile si selectate) Numar de proiecte non-agricole finantate de catre AFIR: 5 Numar de proiecte reziliate: 1	Un numar de 5 servicii/activitati locale dezvoltate in cadrul celor 5 proiecte finantate (cadastru, laborator analize medicale, atelier de mic mobilier etc)
	Diversificarea economiei din teritoriul GAL prin finantarea unor proiecte diverse in domeniul non-agricole	Numar/tipuri de proiecte finantate in domeniul non-agricol	Tipuri de proiecte finantate in domeniul non-agricol: 5	Economie diversificata in teritoriul GAL (proiecte finantate cu valori intre 42.615 euro si 199.832 euro) Valoarea publica a proiectelor contractate: 322.363 euro

Tipuri de servicii propuse in cadrul proiectelor finantate prin GAL:

- Infiintare serviciu de intretinere si reparare autovehiculelor in localitatea Filipesti, judetul Bacau (reziliat – septembrie 2018)
- Achizitie echipamente pentru activitate de cadastru si topografie
- Achizitie echipamente pentru laborator de analize medicale
- Infiintare activitate de cadastru si topografie
- Achizitie utilaje si echipamente pentru dotare atelier de mic mobilier



Obiectivul 2 al SDL – “**Asigurarea dezvoltării teritoriului și a comunităților locale prin diversificarea activităților economice, prin crearea de locuri de munca și imbunatatirea infrastructurii și serviciilor locale**” poate fi indeplinit în proporție de 100 % corelat cu prevederile masurii M3/6A – “**Diversificarea economiei teritoriului GAL prin investitii in activitati economice neagraicole**” și cu alocarea financiară aferentă acestei masuri.

Pentru domeniul de intervenție 2A – indicatorul local este “**Numar de exploatații/intreprinderi sprijinate**”, proiectele vor crea locuri de munca în teritoriul GAL, aspect care a fost depasit (initial au fost propuse un număr de 10 locuri de munca și se vor crea un număr de **14 locuri de munca – 140 %**) aceasta masura non-agricola aducând plus valoare în teritoriul GAL. Totodată, în aceste proiecte non-agricole se vor realiza investiții care utilizează energie din surse regenerabile, contribuind astfel și la indeplinirea obiectivul transversal “**mediu**”.

Putem estima că cele două obiectivele SDL au fost atinse “**IN MARE MASURA**”, tinând cont de data la care ne raportăm, în prezentul Raport de evaluare, respectiv 01.10.2018, și indicatorii realizati pana la acest moment.

In mica masura	In medie masura	In mare masura
0	0	x

Probabilitatea atingerii obiectivelor SDL este “**RIDICATA**” tinând cont de data la care ne raportam în prezentul Raport de evaluare, respectiv 01.10.2018.

Redusa	Medie	Ridicata
0	0	x

Tema de evaluare III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER

Intrebarea 4. Ce beneficii au fost obținute datorita metodei LEADER? (dezvoltarea capitalului social local, rezultatele obținute prin implementarea strategiei, imbunatatirea guvernantei locale)

CRITERII DE EVALUARE:

- Capitalul social s-a îmbunătățit (spre exemplu învățarea colectivă, schimbarea mentalităților, creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de GAL, identificarea unor subiecte de interes comun, dezvoltarea de competențe și capacitate, dezvoltarea unor rețele etc.);
- Guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivel local (spre exemplu îmbunătățirea gestionării funcțiilor administrative pe plan local, implicare sporită a comunității și factorilor



interesați în luarea deciziilor, creșterea rolului GAL în guvernanță pe diferite niveluri, creșterea capacitatei de a gestiona fonduri publice-private etc.).

- Rezultatele implementării SDL-urilor (ex. crearea de locuri de muncă, realizarea unor produse inovatoare, infrastructură de bază, etc.) au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de strategie.

INDICATORI:

- Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodei LEADER;
- Percepția actorilor locali privind rezultate ale SDL mai bune datorită aplicării metodei LEADER;
- Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită aplicării metodei LEADER;

Pentru aceasta întrebare a fost aplicata metoda chestionarelor cu cele trei intrebari de evaluare stabilite in "Ghidul Operational privind Evaluarea Implementarii Strategiilor de Dezvoltare Locală"

Chestionarele au fost impartite personal de catre evaluatori si au fost colectate tot de catre acestia. Subiectii au fost selectati atat din mediul public cat si din mediul privat, iar chestionarul a cuprins doar informatii de baza pentru a obtine raspunsuri predefinite.

Nr. chestionare distribuite: 12

Nr. respondenti : 12

Sector de activitate al respondentilor:

- public – 9 persoane (75 %),
- privat - 3 persoane (25%)

Criterii de evaluare:

1. Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodei LEADER , cuantificată pe o scală, este urmatoarea::

Nu am remarcat o îmbunătățire	Îmbunătățire medie	Îmbunătățire mare
0	1	11

0 persoane, adica 0% - au raspuns ca “nu am remarcat nici o imbunatatiere”

1 persoana, adica 8.33% au raspuns ca “au remarcat o imbunatatiere medie”

11 persoane, adica 91.66 % au raspuns ca “au remarcat o imbunatatiere mare”

Raspunsul arata ca la nivelul teritoriului GAL lucrurile au evoluat de o maniera multumitoare. Daca in anul 2010 liderii locali si desigur si populatia din teritoriu, erau rezervati in privinta activitatii GAL in implementarea metodei LEADER, in prezent GAL-ul reprezinta o sursa de informare dar si de finantare credibila la nivel local.



Deasemenea, comunitatea a simtit ca a fost inclusa in analiza nevoilor din teritoriu iar propunerile venite din partea cetatenilor consultati in procesul de scriere a SDL, se regasesc ca actiuni eligibile cuprinse in cadrul masurilor din SDL.

Prin actiunile de animare (informare si promovare) realizate in teritoriu a crescut atat capacitatea de colaborare cu partenerii dar si increderea reciproca intre partenerii GAL si increderea fata de GAL. Competentele si capacitatea de lucru intre GAL si beneficiarii de proiecte finantate prin GAL s-au dezvoltat in prezenta alocare financiara 2014 – 2020.

2. Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită aplicării metodei LEADER, cuantificată pe o scală, este urmatoarea:

Nu am remarcat o îmbunătățire	Îmbunătățire medie	Îmbunătățire mare
0	1	11

0 persoane, adica 0% - au raspuns ca “**nu am remarcat nici o imbunatatire**”

1 persoana, adica 8.33 % a raspuns ca “**au remarcat o imbunatatire medie**”

11 persoane, adica 91.66 % au raspuns ca “**au remarcat o imbunatatire mare**”

Raspunsul reflecta faptul ca liderii locali, publici si privati, au intelese importanta aplicarii metodei LEADER la toate nivelurile si in toate activitatatile pe care le propunem in cadrul SDL.

Consultarea publica a populatiei, identificarea nevoilor si prioritatilor din comunitate, includerea lor in Strategii de dezvoltare a UAT-urilor, reprezinta principiul LEADER, care sunt si vor fi pe viitor instrumente de lucru ale administratiei publice locale.

Deasemenea intreg procesul de scriere, depunere la AM PNDR si implementare a SDL constituie modul de lucru in parteneriat intre entitati publice-private din teritoriul GAL.

Putem afirma ca prin depunere la GAL a unor proiecte a crescut capacitatea de a gestiona fonduri publice-private si a GAL-ului dar si a beneficiarilor. Activitatile si instrumentele de comunicare intre GAL, parteneri si beneficiari (web-site-ul GAL, ghidurile solicitantului, informari directe, discutii telefonice etc) au fost utile si eficiente, pe inteleseul tuturor celor interesati de accesarea de fonduri europene.

3. Percepția actorilor locali privind rezultate ale SDL mai bune datorită aplicării metodei LEADER, cuantificată pe o scală, este urmatoarea

Nu am remarcat o îmbunătățire	Îmbunătățire medie	Îmbunătățire mare
0	1	11

0 persoana, adica 0% - au raspuns ca “**nu am remarcat nici o imbunatatire**”

1 persoana, adica 8.33 % au raspuns ca “**au remarcat o imbunatatire medie**”

11 persoane, adica 91.66 % au raspuns ca “**au remarcat o imbunatatire mare**”



Tinand cont de structura grupului chestionat, precum si de sumele alocate prin cele trei masuri dedicate sectorului public, rezultatele arata ca rezultatele implementarii SDL – urilor sunt cunoscute si apreciate la nivelul repondentilor.

Din evaluarea pana la data de 01.10.2018, prin masura M1/B – *Dezvoltarea durabila a teritoriului*, din cele **17 UAT-uri** componente din teritoriul GAL, au fost depuse un numar de 13 proiecte din care 1 proiect neconform, 12 proiecte eligibile si selectate la GAL, 1 proiect neeligibil la AFIR, 9 proiecte contractate cu o valoare de **329.388,84 euro**.

A fost imbunatatit astfel accesul populatiei din teritoriul GAL la serviciile si infrastructura la scara mica a zonelor rurale situate in teritoriul GAL.

CENTRALIZATOR INTREBARE COMUNA DE EVALUARE NR. 4

Criteriul de evaluare nr. 1			Criteriul de evaluare nr. 2			Criteriul de evaluare nr. 3		
Nu am remarcat o îmbunătățire	Îmbunătățire medie	Îmbunătățire mare	Nu am remarcat o îmbunătățire	Îmbunătățire medie	Îmbunătățire mare	Nu am remarcat o îmbunătățire	Îmbunătățire medie	Îmbunătățire mare
1		x			x		x	
2		x			x			x
3		x			x			x
4		x			x			x
5		x		x				x
6		x			x			x
7	x				x			x
8		x			x			x
9		x			x			x
10		x			x			x
11		x			x			x
12		x			x			x
Total numar	0	1	11	0	1	11	0	1
Total %	0	8.33	91.66	0	8.33	91.66	0	8.33
								91.66

Tema de evaluare nr. IV. Factori de succes si de insucces

Intrebarea 5. Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute? Ce măsuri au fost adoptate până la data evaluării și cu ce efecte? Ce măsuri sunt încă necesare?

CRITERII DE EVALUARE – FACTORI INTERNI

- Gradul de pregatire a resurselor umane din cadrul GAL
- Eficienta activitatii de animare in teritoriul GAL
- Calitatea procesului de evaluare si selectie a proiectelor la nivel de GAL



INDICATORI:

- Experienta si expertiza angajatilor GAL in implementarea proiectelor cu fonduri europene
- Numar de sesiuni de proiecte desfasurate in timp
- Numar de proiecte declarate neconforme, neeligibile de catre AFIR

METODE DE EVALUARE:

- Analiza datelor administrative - **cantitativ**
- Observatia – **calitativ**
- Focus – grup (**calitativa**)

SURSE:

- Documente ale angajatilor GAL (dosar de resurse umane, cu CV-urile aferente, rapoarte de evaluare ale angajatilor GAL etc)
- Documente interne ale GAL (documente care reflecta activitatea de animare in teritoriul GAL, rapoarte intermediare de activitate, proiecte depuse si evaluate la GAL, rapoarte de selectie aprobat de GAL si avizate de expertii CDRJ, etc)
- Rapunsurile participantilor la focus-grup (lideri locali, solicitanti, beneficiari)

Intrebare de evaluare	Criterii de evaluare	Indicatori de realizare	Indicatori de rezultat	Informatii suplimentare
Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea a strategiei și rezultatele obținute	Gradul de pregatire a resurselor umane din cadrul GAL	Experienta si expertiza angajatilor GAL in implementarea proiectelor cu fonduri europene	Numar angajati cu experienta si expertiza in domeniul proiectelor finantate prin fonduri europene: 4	4 persoane angajate care au implementat SDL in perioada 2007 – 2013, cu experienta si expertiza adevarata
	Eficienta activitatii de animare in teritoriul GAL	Numar de sesiuni de proiecte desfasurate pana la dat 01.10.2018 Numar actiuni de informare si	Numar sesiuni deschise: 12 Numar actiuni de informare in teritoriu: 20 actiuni , - 2 in anul 2017	3 sesiuni pe M1/6B 2 sesiuni pe M2/6B 3 sesiuni pe M3/6A 2 sesiuni pe M4/2A 2 sesiuni pe M5/3A



		anumare in teritoriul GAL	- 2 in anul 2018	Peste 200 persoane participante la actiunile de animare a teritoriului
	Calitatea procesului de evaluare si selectie a proiectelor la nivel de GAL	Numar de proiecte declarate neconforme, neeligibile de catre AFIR	Numar de proiecte neeligibile la AFIR: 1	Din cele 23 proiecte selectate la GAL, doar un proiect a fost neeligibil la AFIR (434%)

Interpretarile la intrebarea de evaluare nr. 5 au fost efectuate de catre angajatii GAL Asociatia Drumurile Bistritei (4 persoane) implicați în procesul de evaluare, pe baza de analizei documentelor GAL, la intrebarea ***Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute?***

Au fost analizate documentele existente la GAL,

- Documente ale angajatilor GAL (dosar de resurse umane, cu CV-urile aferente, rapoarte de evaluare ale angajatilor GAL etc)
- Documente interne ale GAL (documente care reflectă activitatea de animare în teritoriul GAL, rapoarte intermediare de activitate, proiecte depuse și evaluate la GAL, rapoarte de selecție aprobată de GAL și avizate de expertii CDRJ, etc)
- Postari oficiale pe pagina www.drumurilebistritei.ro

S-a tras concluzia de către cei 4 angajați GAL, implicați în procesul de evaluare, că până la această dată GAL “este în grafic” cu implementarea SDL iar **factorii interni**:

- pregătirea adecvată a personalului GAL, cunoașterea și respectarea procedurilor de lucru interne și externe aferente AMPNDR, AFIR, respectarea prevederilor contractului de finanțare, comunicare eficientă cu partenerii GAL, corectitudine și transparență în procesul de evaluare și selecție a proiectelor, o bună comunicare cu beneficiarii de proiecte, o monitorizare eficientă a stadiului de implementare SDL și a indicatorilor specifici SDL,

sunt de **natura pozitiva** și influențează în bine implementarea SDL.

Factorii externi

- schimbarea legislației, cu impact asupra modificărilor procedurilor și ghidurilor de implementare a SDL
- valoarea mică a sprijinului nerambursabil alocat proiectelor pe măsuri, comparativ cu nevoile beneficiarilor, raportat la valoarea strategiei (proiecte mici pentru nevoi mari)
- calitatea slabă a unor proiecte depuse la GAL a dus la neconformitate administrativă



Chiar daca exista si factori externi, care pot fi apreciati negativi, acestia au fost contracarati prin eforturile echipei de implementare a SDL, astfel inca la data de 01.10.2018, nu inregistram intarzieri in implementarea SDL.

CRITERII DE EVALUARE: FACTORI INTERNI SI EXTERNI – focus - grup

A fost organizat un **focus - grup** la data de 19.12.2018 la sediul GAL la care au participat un numar de **10 persoane**: reprezentanti ai UAT-urilor, beneficiari de proiecte finantate prin GAL, consultanti. Au moderat focus-grupul 2 persoane din echipa tehnica a Asociatiei Drumurile Bistritei.

Au fost indentificati un numar de **sapte factori negativi** care influenteaza implementarea SDL:

1. Alocarea finanziara insuficienta (% Leader)
2. Interpretare diferita ghiduri la AFIR si la GAL
3. Suprareglementare
4. Dependenta mare de AFIR
5. Timpi mari de asteptare a evaluarii si contractarii
6. Neimplicarea UAT-urilor in politici sociale
7. Comunicare deficitara intre beneficiari si institutii publice.

Au fost indentificati un numar de opt **factori pozitivi** care influenteaza implementarea SDL:

1. Apropiere GAL de beneficiari si nevoile acestora
2. Corectitudine in evaluarea proiectelor
3. Rapiditate si promptitudine la rezolvarea nevoilor din partea GAL
4. Conscientizarea nevoilor serviciilor sociale pentru populatie
5. Echipa GAL pregatita
6. Respectarea termenelor la GAL
7. Comunicare din partea GAL
8. Sprijin pe perioada implementarii

Pentru factorii negativi rezultati, participantii au acordat cate un singur vot pentru cel mai important factor negativ si cel mai important factor pozitiv, iar in urma ierarhizarii acestor voturi, situatia se prezinta astfel:

- cei mai importanți factori negativi

1. Alocarea finanziara insuficienta (% LEADER) – 5
2. Suprareglementare (documente foarte multe) - 3
3. Neimplicarea UAT-urilor in politici sociale – 2

- cei mai importanți factori pozitivi

1. Echipa pregatita – 5
2. Rapiditate si promptitudine la rezolvarea nevoilor din partea GAL - 3
3. Comunicare din partea GAL – 1
4. Conscientizarea nevoilor serviciilor sociale pentru populatie – 1



Tema de evaluare nr. V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B

Intrebarea 6. În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?

CRITERII DE EVALUARE:

- Serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite;
- Accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut;
- Strategia de dezvoltare locală a determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă.

INDICATORI:

- Procentajul populației rurale vizate de strategiile de dezvoltare locală;
- Procentajul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite;
- Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinate (LEADER).

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- Număr de proiecte/inițiative susținute prin SDL

METODE DE EVALUARE:

- Analiza documentelor - **calitativ**
- Analiza datelor administrative - **cantitativ**
- Observația - **calitativ**

SURSE:

- Documente specifice privind monitorizarea SDL – situații transmise lunar la OJFIR, trimestrial la CDRJ și compartimentul LEADER din cadrul AMPNDR
- Documente interne ale GAL (Proiecte depuse și evaluate la GAL pe **M1/6B**, rapoarte de selecție aprobată de GAL și avizate de expertii CDRJ pe **M1/6B**, etc)
- Postări oficiale de documente pe pagina www.drumurilebistritei.ro



Intrebare de evaluare	Criterii de evaluare	Indicatori de realizare	Indicatori de rezultat	Informatii suplimentare
În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?	Serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite;	Procentajul populației rurale vizate de strategiile de dezvoltare locală;	88.25 % Orasul Roznov are o populatie de 8.593 locuitori, raportata la populatia teritoriului GAL de 73.117 locuitori	Numar proiecte depuse la GAL pe M1/6B , 13 in valoare de 497940.84 euro Numar de proiecte eligibile si selectate la nivel de GAL: 12 in valoare de 449285.84 euro Numar proiecte contractate: 9 in valoare de 329388.84 euro
	Accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut;	Procentajul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite;	60.1 % Populatia teritoriului= 73.117 Populatia care beneficiaza de proiecte de servicii/ infrastructuri imbunatatite = 43.938	Servicii si infrastructuri imbunatatite: - iluminat public - dotare serviciu voluntar pentru situatii de urgența - infațiere teren de sport multifuncțional
	Strategia de dezvoltare locală a determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă.	Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinate (LEADER).	Numar de locuri de munca create in teritoriul GAL prin proiectele sprijinate : 21	Locurile de munca infațate sunt: - in domeniul agricol: 7 - in domeniul non-agricol: 14



CAP. VI. CONSTATARILE SI SI CONCLUZIILE EVALUARII

CONCLUZIA EVALUARII LA INTREBAREA NR. 1

De la momentul scrierii SDL si pana in prezent au aparut unele nevoi suplimentare la nivel de GAL care au fost rezolvate prin propunerea de catre GAL si aprobarea de catre AM PNDR a unui numar de 2 modificari complexe de SDL, una in anul 2017 si una in anul 2018, care nu au necesitat insa modificari substantiale ale nevoilor si masurilor. Masurile propuse initial in cadrul SDL au fost revizuite in timp, in concordanta cu nevoile si solicitările beneficiarilor din teritoriul GAL, in special **pentru realocari bugetare** in vederea finantarii tuturor proiectelor din domeniul agricol depuse in cadrul masurii M4/2A - DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR AGRICOLE. Logica de interventie a strategiei de dezvoltare locala este inca **RELEVANTA** fata de nevoile socio-economice si potentialul de dezvoltare a teritoriului GAL. Logica interventiei asa cum a fost prevazuta in cap. IV din SDL, la momentul scrierii strategiei in anul 2016, nu a fost modificata substantial. Putem afirma ca logica interventiei a functionat, iar rezultatele obtinute pana in prezent in implementarea SDL, se datoreaza activitatii intense realizate de catre echipa tehnica a Asociatiei Drumurile Bistritei pentru implementarea SDL.

Putin relevanta	Relevanta	Foarte relevanta
0	x	0

CONCLUZIA EVALUARII LA INTREBAREA NR. 2

Logica de interventie a strategiei de dezvoltare locala este **FOARTE COERENTA** fata de nevoile socio-economice si potentialul de dezvoltare a teritoriului aferent Asociatiei Drumurile Bistritei. Logica interventiei a functionat coherent iar rezultatele obtinute sunt clar definite, sunt specifice, masurabile, relevante si conform asteptarilor echipei GAL in implementarea SDL, analizata pana la data de 01.10.2018.

- Activitatile prevazute in cadrul SDL (masuri lansate, proceduri de lucru intocmite, activitati de sprijin) si resursele alocate **au generat realizari si rezultate asteptate**
- Indicatorii de realizare **ofera o imagine clara asupra realizarilor obtinute**
- Rezultatele obtinute **sunt clar definite**

Putin coerenta	Coerenta	Foarte coerenta
0	0	x



CONCLUZIA EVALUARII LA INTREBAREA NR. 3

Proiectele finantate in domeniul agricol si non-agricol, contribuie la realizarea celor doua obiective stabilite in SDL aferenta Asociatiei Drumurile Bistritei:

- **Cresterea performantelor economice a exploatațiilor agricole**
- **Asigurarea dezvoltării teritoriului și a comunităților locale prin diversificarea activităților economice, prin crearea de locuri de munca și imbunatatirea infrastructurii și serviciilor locale**

Tipurile de proiecte finantate prin GAL sunt in concordanță cu obiectivele strategiei și acestea vor avea rezultatele estimate, conform Contractelor de finanțare încheiate de beneficiari cu AFIR. Obiectivele prevazute în cadrul SDL sunt încă **relevante** din perspectiva experientei și posibilelor modificări contextuale.

Putem estima **ca cele două obiectivele SDL** au fost atinse **“IN MARE MASURA”**, tinând cont de data la care ne raportăm, în prezentul Raport de evaluare, respectiv 01.10.2018, și indicatorii realizati pana la acest moment.

In mica masura	In medie masura	In mare masura
0	0	x

Probabilitatea atingerii obiectivelor prevazute în SDL este **“RIDICATA”** tinând cont de data la care ne raportăm în prezentul Raport de evaluare, respectiv 01.10.2018.

Redusa	Medie	Ridicata
0	0	x

CONCLUZIA EVALUARII LA INTREBAREA NR. 4

Criterii de evaluare (aplicate pentru un număr de 12 respondenți)

1. Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodei LEADER, cuantificată pe o scală:

Nu am remarcat o îmbunătățire	Îmbunătățire medie	Îmbunătățire mare
0	1	11

2. Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită aplicării metodei LEADER, cuantificată pe o scală:

Nu am remarcat o îmbunătățire	Îmbunătățire medie	Îmbunătățire mare
0	1	11



3. Percepția actorilor locali privind rezultate ale SDL mai bune datorită aplicării metodei LEADER, cuantificată pe o scală:

Nu am remarcat o îmbunătățire	Îmbunătățire medie	Îmbunătățire mare
0	1	11

La toate cele trei criterii de evaluare, aprecierile repondentilor au fost pozitive, majoritatea repondentilor completand criteriul **“imbunatatire mare”** beneficiile obtinute datorita aplicarii metodei LEADER sunt relevante.

CONCLUZIA EVALUARII LA INTREBAREA NR. 5

Au fost determinati o serie de factori interni care influenteaza pozitiv implementarea SDL, acestia fiind identificati de participanti in cadrul unui focus-grup organizat de GAL Asociatia Drumurile Bistritei. O serie de factori externi influenteaza in mod negativ implementarea SDL (termene mari pentru evaluarea proiectelor la AFIR, proceduri de achizitie complicate, lipsa de experienta si profesionalism al consultantilor proiectelor de finantare etc), dar acestia nu pot fi controlati de catre GAL.

La nivel de GAL nu sunt necesare masuri suplimentare interne care sa duca la accelerarea implementarii SDL, toate actiunile si activitatatile realizate fiind in grafic la momentul la care realizam evaluarea.

Chiar daca pana la data de 01.10.2018 , SDL a fost modificata de 2 ori, pentru a ajunge la cea de-a treia versiune a sa (initiala, v01, v02), nici una dintre aceste modificari nu a avut un domeniu de aplicare astfel incat sa modifice relevanta obiectivelor si masurilor SDL, ci au contribuit la realizarea acestora prin alocari financiare care sa permita finantarea proiectelor depuse la GAL (in special cele din domeniul agricol).

CONCLUZIA EVALUARII LA INTREBAREA NR. 6

A aparut o crestere a gradului de constientizare a populatiei din teritoriul GAL cu privire la oportunitatile de finantare oferite prin programul LEADER, respectiv o crestere a numarului beneficiarilor publici care au depus proiecte la GAL si o crestere a interesului (cresterea numarului de intrebari formulate pe anumite masuri) si a intențiilor de a depune proiecte la GAL.

Referitor la aprecierea echipei tehnice a GAL cu privire la sprijinirea dezvoltarii locale in zonele rurale prin implementarea SDL, putem mentiona ca SDL a sprijinit **“IN MARE MASURA”** dezvoltarea locala in zona rurala aferenta teritoriului GAL.

In mica masura	In masura medie	In mare masura
0	0	x



CAP. VII. CONCLUZII, RECOMANDARI SI LECTII INVATATE

Concluzii generale – referinte la masurile din SDL

Strategia de dezvoltare locala a Asociatiei Drumurile Bistritei, contribuie la atingerea celor doua obiective de dezvoltare rurala propuse, respectiv:

- **Favorizarea competitivitatii agriculturii (P1, P2, P3)**
- **Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca (P1, P6),**
prin implementarea celor 8 masuri de dezvoltare locala incluse in SDL.

Prioritatea 1: Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si zonele rurale. **Domeniul de interventie 1A)** Incurajarea inovarii, a cooperarii si a crearii unei baze de cunostinte in zonele rurale

Concluzii: SDL sprijina domeniul de interventie 1A, prin includerea masurii **M8/1A. Transfer de informatii si cunostinte in teritoriul GAL**, masura care a fost lansata in octombrie 2018 si se va derula in cursul anului 2019 cu un numar de 20 participanti. Pentru asigurarea cresterii viabilitatii exploatatilor agricole a fost identificata necesitatea de asigurare a unor cunostinte si informatii adecvate in randul fermierilor din teritoriul GAL. Sesiunea a fost lansata incepand cu data de 23.10.2018, existand un furnizor care a depuns proiect la GAL.

Recomandari: mobilizarea potentialilor beneficiari cu privire la importantei formarii si instruirii, pentru asimilarea unor cunostinte si informatii adecvate care sa-i ajute in dezvoltarea propriilor exploatatii agricole. O buna comunicare cu fermierii care detin exploatatii agricole in teritoriul GAL si o mobilizare eficienta in vederea implementarii acestei masuri.

Prioritatea 1: Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si zonele rurale. **Domeniul de interventie 1B)** Consolidarea legaturilor dintre agricultura, productia alimentara si silvicultura, pe de o parte, si cercetare si inovare, pe de alta parte, inclusiv in scopul unei gestionari mai bune a mediului si al unei performante de mediu inconjurator.

Concluzii: SDL sprijina domeniul de interventie 1B, prin includerea masurii **M7/1B. Sprijin pentru constituirea si promovarea formelor asociative**. Ca si indicatori de rezultat, au fost prevazuti – numar total de operatiuni de cooperare sprijinite in cadrul masurii de cooperare (articulul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013), avand ca indicatori locali: numarul de forme associative constituite - min 2 si locuri de munca create - min 2. Masura nu a fost inca lansata, deoarece se urmareste crearea unor nuclee de fermieri care sa inteleaga si sa accepte nevoia de asociere si cooperare, deasemenea trebuie sa cunoasca legislatia din domeniul formelor associative, precum si beneficiile fiscale.

Recomandari: Desfasurarea unor activitati de animare cu fermierii care detin exploatatii mici la care necesitatea de asociere si cooperare este cea mai necesara. Se impune urmarirea unor proiecte selectate la nivel national pe masura 16.4 si adaptarea modelelor de proiecte la specificul local al GAL.



Deasemenea se impune participarea la toate evenimentele organizate de RNDR sau alte GAL-uri care au ca tema asocierea si cooperarea intre fermieri.

Oportunitatile identificate trebuie puse in acord cu RUE 1305 si fisa template, prin adaptarea Fisei masurii M7 si lansarea apelului de selectie aferent.

Prioritatea 2: Cresterea viabilitatii fermelor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor. **Domeniul de interventie:** 2A) Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploataatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii exploataatiilor, in special in vederea sporirii participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a diversificarii activitatilor agricole.

Concluzii: SDL sprijina domeniul de interventie 2A, prin includerea masurii **M4/2A - Dezvoltarea activitatilor agricole**. Ca si indicatori de rezultat, au fost prevazuti - numar de exploataatii agricole/intreprinderi sprijinite, iar ca indicatori locali:

- numarul investitiilor colective (realizate de forme associative) sprijinite: min. 2
- numarul de investitii sprijinite in zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau alte constrangeri specifice: min. 1
- nr de locuri de munca create: min. 2

Masura a fost lansata in doua sesiuni iar cererea pe aceste masuri a fost una crescuta, fiind depuse un numar de 6 proiecte in valoare de 737.142 euro, aceste proiecte depansind suma alocata initial pe masura agricola.

Recomandari: pentru aceasta masura nu putem face recomandari deoarece nu mai exista disponibil financiar dar, pe viitoarea strategie este necesara o alocare mai mare pentru aceasta masura, corelata cu concordanța cu potentialul agricol al teritoriului GAL.

Prioritatea 3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare si comercializare a produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii risurilor in agricultura

Domeniul de interventie: 3A) Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor de producatori si al organizatiilor interprofesionale.

Concluzii: SDL sprijina domeniul de interventie 3A, prin includerea masurii **M5/3A. Investitii in prelucrarea, comercializarea si dezvoltarea produselor agricole**. Ca si indicatori de rezultat, au fost prevazuti:

Numarul de exploataatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sisteme de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovisionare scurte, precum si la grupuri/organizatii de producatori. Indicatori locali: nr. de investitii sprijinite - min. 1, nr de locuri de munca create - min. 2. La acesta masura au fost lansate doua apeluri de selectie, unul in anul 2017, unul in anul 2018, apel in care nu s-a depus nici un proiect. Avand in vedere numarul mare de proiecte care au fost depuse pe masura agricola M4/2A, si realocarile financiare de pe masura M5/3A pe M4/3A pentru finantarea tuturor proiectelor, s-a solicitat si transferul indicatorului local „Numar de locuri de munca nou create: min. 2” catre masura M4/2A. Pentru aceasta masura a mai ramas un disponibil de 39.892 euro.



Recomandari: Pentru perioada urmatoare se impune identificarea in teritoriul GAL a unor potentiali beneficiari care sa fie interesati de aceasta masura din SDL, existand un disponibil financiar necesar accesarii unui proiect de finantare.

Prioritatea 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale.

Domeniul de interventie 6A) Facilitarea diversificării, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de muncă

Concluzii: SDL sprijina domeniul de interventie 6A, prin includerea masurii **M3/6A**.

Diversificarea economiei teritoriului prin investitii in activitati neagricole. Ca si indicatori de rezultat, au fost prevazuti: locuri de muncă create, cu indicatori locali: numar de locuri de munca create in activitati non-agricole - min. 10, numar de beneficiari care utilizeaza energie regenerabila - min. 1. Au fost lansat un numar de trei apeluri de selectie pentru care s-au depus un numar de 9 proiecte la GAL, din care 2 proiecte neconforme, 5 eligibile si selectare si 3 proiecte contractate cu AFIR.

Proiectele finanțate în cadrul acestei masuri, au contribuit, în mod evident, la realizarea obiectivelor DI 6A, prin promovarea diversificării economiei rurale și crearea de noi oportunități de locuri de muncă.

Recomandari: o alocare finanziara mai mare si pe aceasta masura, avand in vedere interesul potentililor beneficiari din teritoriul GAL. Din discutiile cu beneficiarii a rezultat necesitatea simplificarii procesului de implementare a proiectelor (licitatii / achizitii publice, plăti, controale etc.) pentru a usura sarcinile administrative si de gestionarea a implementarii proiectelor.

Prioritatea 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale.

Domeniul de interventie 6B) Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale

Concluzii: SDL sprijina domeniul de interventie 6B, prin includerea masurii **M1/6B**.

Dezvoltarea durabila a teritoriului. Ca si indicatori de rezultat, au fost prevazuti: nr de localitati sprijinite - min. 3, nr de locuri de munca nou create - min. 1.

A fost lansat un numar de trei apeluri de selectie, in care au fost depuse un numar de 13 proiecte de catre primariile partenere – UAT-uri din GAL, proiecte in valoare de 497940,84 euro, valoarea sprijinului maxim nerambursabil al unui proiect fiind de 40.000 de euro. A existat un interes deosebit pentru aceasta masura M1/6B, primariile partenere in GAL participand activ la activitatile de animare si informare organizate in teritoriul GAL dar si alte actiuni din teritoriu. La data de 01.10.2018 mai era disponibila pe aceasta masura o suma de 189.516,16 euro, suma care poate fi accesata pentru proiecte de achizitii sau infrastructura de catre UAT-urile partenere GAL. Există semnale din teritoriu ca in urmatoarul apel de selectie si celelalte primarii vor depune proiecte la GAL.

Recomandari: O mai buna animare si informare a teritoriului, o comunicare eficienta cu primariile partenere pentru cresterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitatile de finantare oferite de GAL. In conditiile in care 9 din 17 UAT –uri sunt incluse in categoria zonelor sarace, cu IDUL mai mic sau egal cu 55, iar lipsa resurselor financiare pentru primariile partenere este o problema cu care acestea se confrunta o interventie corespunzatoare la nivel de GAL poate duce la rezolvarea partiala a unou nevoi locale.

PROIECT FINANȚAT DE
UNIUNEA EUROPEANĂ

Prioritatea 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale.

Domeniul de interventie 6B) Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale

Concluzii: SDL sprijina domeniul de interventie 6B, prin includerea masurii **M2/6B**.

Dezvoltarea infrastructurii sociale. Ca si indicatori de rezultat , au fost prevazuti: numar de centre sociale construite/modernizate/reabilitate/dotate - min. 2, nr locuri de munca nou create - min. 2. Pentru aceasta masura au fost lansate douaapeluri de selectie pentru care nu s-a depus nici un proiect. Exista intentia unei primarii de a depune un proiect in sesiune urmatoare la GAL.

Recomandari: O animare mai buna a teritoriului GAL, cu explicarea avantajelor majore care pot aparea la nivelul UAT-urilor prin infiintarea unor servicii sociale specifice necesitatilor comunitatilor din teritoriu. Explicarea detaliata a necesitatii si posibilitatii accesarii masurii 5.2 POCU pentru sustenabilitatea proiectului finantat prin GAL.

Prioritatea 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale.

Domeniul de interventie 6B) Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale

Concluzii: SDL sprijina domeniul de interventie 6B, prin includerea masurii **M6/6B**.

Conservarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural pentru dezvoltarea teritoriului GAL. Ca si indicatori de rezultat, au fost prevazuti: nr de obiective de patrimoniu natural sprijinite si puse in valoare - min 1 si nr de obiective de patrimoniu cultural sprijinite si puse in valoare - min 1. Suma alocata pentru aceasta masura este de 30.450 euro. Aceasta masura nu a fost lansata pana la data de 01.10.2018 desi in teritoriu exista suficiente obiective naturale si culturale.

Recomandari: Identificarea unor potentiali beneficiari care sa acceseze aceasta masura.

Obiectivul de dezv. rurala	Prioritati de dezvoltare rurala	Domenii de interventie	Masuri din SDL	Indicatori de rezultat	Indicatori obtinut la 01.10.2018
i) Favorizarea competitivitatii agriculturii P1, P2, P3	P1: Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si zonele rurale	1A) Incurajarea inovarii, a cooperarii si a crearii unei baze de cunostinte in zonele rurale	M8/1A. Transfer de informatii si cunostinte in teritoriul GAL Obiective transversale: Inovare, mediu si clima	1A – Cheltuieli publice totale <u>Indicatori locali:</u> - nr. de participanti la activitati de informare/demonstrative: min. 20	1A – Cheltuieli publice totale <u>Indicatori locali:</u> - nr. de participanti la activitati de informare/demonstrative: 0
		1B) Consolidarea legaturilor dintre agricultura, productia alimentara si silvicultura, pe de o parte, si cercetare si inovare, pe de alta parte, inclusive in scopul unei gestionari mai bune a mediului si al unei performante de mediu inconjurator	M7/1B. Sprijin pentru constituirea si promovarea formelor asociative Obiective transversale: Inovare, mediu si clima	1B – Numar total de operatiuni de cooperare sprijinate in cadrul masurii de cooperare (articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013) Indicatori locali: - Numarul de forme asociative constituite : min 2 - Locuri de munca create: min 2	1B – Numar total de operatiuni de cooperare sprijinate in cadrul masurii de cooperare (articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013) Indicatori locali: - Numarul de forme asociative constituite: 0 - Locuri de munca create: 0
	P2: Cresterea viabilitatii fermelor si a competitivitatii	2A) Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatilor agricole si facilitarea	M4/2A. Dezvoltarea activitatilor agricole	2A - Numar de exploatatii agricole/intreprinderi sprijinate <u>Indicatori locali:</u>	2A - Numar de exploatatii agricole/intreprinderi sprijinate <u>Indicatori locali:</u>



PROIECT FINANȚAT DE
UNIUNEA EUROPEANĂ



	tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor	restructurarii si modernizarii exploataatiilor, in special in vederea sporirii participarii pe piata si a orientării spre piata, precum si a diversificarii activitatilor agricole	Obiective transversale: Inovare, mediu si clima	<u>Indicatori locali:</u> - numarul investitiilor colective (realizate de forme asociative) sprijinite: 0 - numarul de investitii sprijinate in zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau alte constrangeri specifice: 0 - nr de locuri de munca create: 7 locuri de munca, din care 1 loc de munca creat pana la 01.10.2018	- numarul investitorilor colective (realizate de forme asociative) sprijinite: 0 - numarul de investitii sprijinate in zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau alte constrangeri specifice: 0 - nr de locuri de munca create: 7 locuri de munca, din care 1 loc de munca creat pana la 01.10.2018
	P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare si comercializare a produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura	3A) Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor de producatori si al organizatiilor interprofesionale	M5/3A. Investitii in prelucrarea, comercializarea si dezvoltarea produselor agricole Obiective transversale: Mediu si clima, inovare	3A - Numarul de exploataati agricole care primesc sprijin pentru participarea la sisteme de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la grupuri/organizatii de producatori <u>Indicatori locali:</u> - nr. de investitii sprijinate: min. 1 - nr de locuri de munca create: min. 2	3A - Numarul de exploataati agricole care primesc sprijin pentru participarea la sisteme de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la grupuri/organizatii de producatori <u>Indicatori locali:</u> - nr. de investitii sprijinate: 0 - nr de locuri de munca create: 0
iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusive crearea si mentinerea de locuri de munca P1,P6	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale	6A) Facilitarea diversificarii, a inluiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca 6B) Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale	M3/6A. Diversificarea economiei teritoriului prin investitii in activitati neagricole Obiective transversale: Mediu si clima,inovare	6A - Locuri de munca create <u>Indicatori locali:</u> - numar de locuri de munca create in activitati non-agricole: min. 10 - numar de beneficiari care utilizeaza energie regenerabila: min. 1	6A - Locuri de munca create <u>Indicatori locali:</u> - numar de locuri de munca create in activitati non-agricole: 14 - numar de beneficiari care utilizeaza energie regenerabila: min. 1
			M1/6B. Dezvoltarea durabila a teritoriului Obiective transversale: Mediu, clima, inovare M2/6B. Dezvoltarea infrastructurii sociale Obiective transversale: Mediu si clima, inovare M6/6B. Conservarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural pentru dezvoltarea teritoriului GAL Obiective transversale: Mediu, clima, inovare	6B: Populatia neta care beneficiaza de servicii imbunatatite; <u>Indicatori locali:</u> Nr de localitati sprijinite: min. 3 Nr de locuri de munca nou create: min. 1 <u>Indicatori locali:</u> Numar de centre sociale construite/ modernizate/reabilitate/do tate:min. 2 Nr locuri de munca nou create: min. 2 <u>Indicatori locali:</u> Nr de obiective de patrimoniu natural sprijinite si puse in valoare: min 1 Nr de obiective de patrimoniu cultural sprijinite si puse in valoare: min 1	6B: Populatia neta care beneficiaza de servicii imbunatatite; <u>Indicatori locali:</u> Nr de localitati sprijinite: 11 Nr de locuri de munca nou create: 0 <u>Indicatori locali:</u> Numar de centre sociale construite/ modernizate/reabilitate/do tate:0 Nr locuri de munca nou create: 0 <u>Indicatori locali:</u> Nr de obiective de patrimoniu natural sprijinite si puse in valoare: 0 Nr de obiective de patrimoniu cultural sprijinite si puse in valoare: 0



- Recomandari si concluzii aferente intrebarilor de evaluare

Gradul de eficacitate al SDL este unul multumitor pana la data de 01.10.2018 si reflecta rezultatele care au fost obtinute pe parcursului unui numar de 21 luni de implementare a SDL.

Concluziile aferente au avut in vedere cadrul intrebarilor de evaluare (intrebare de evaluare – criteriu de evaluare – indicatori) cat si sursele de informatii disponibile pentru a raspunde intrebarilor de evaluare. Tinand cont de tipul grupului tinta de la care s-au colectat informatii, de existenta datelor, informatiilor si surselor documentare din cadrul GAL, de resursele disponibile si de experienta si expertiza echipei de evaluare din cadrul GAL, concluziile referitoare la temele si intrebarile comune pentru evaluarea SDL, au dus la furnizarea urmatoarelor aspecte:

- Obiectivele prevazute in cadrul SDL sunt inca relevante
- Logica interventiei care a stat la baza Strategiei de dezvoltare locala este *“coerenta”*
- Cele doua obiective majore prevazute in SDL au fost atinse “in mare masura” iar probabilitatea atingerii acestor obiective in viitor este *“ridicata”*
- Valoarea adaugata a metodei LEADER, a atins cele trei tipuri de efecte:
 - capital social imbunatatit (incredere in GAL, competente si capacitate de lucru imbunatatite intre GAL si partenerii GAL, cresterea capacitatii de comunicare etc)
 - guvernanata imbunatatita la nivel local (implicarea comunitatii si a partilor interesate in luarea deciziilor, cresterea capacitatii de a gestiona fonduri publice – private)
 - rezultate obtinute imbunatatite (proiecte viabile si durabile, imbunatatirea infrastructurii de baza, un numar ridicat de locuri de munca create prin proiectele depuse la GAL)
- Factorii interni si externi au fost identificati in cadrul unui focus-grup si s-au identificat si ierarhizat problemele si propunerile venite din partea participantilor pentru imbunatatirea implementarii SDL
- Strategia de dezvoltare locala a Asociatiei Drumurile Bistritei a sprijinit dezvoltarea locala “in mare masura”

Promovarea abordarii LEADER s-a bazat pe experienta acumulata in perioada de programare 2007 – 2013, cand s-a inceput un proces de dezvoltare intens al comunitatilor locale din teritoriul GAL. Implementarea SDL a sprijinit dezvoltarea locala in zonele rurale din teritoriul GAL “in mare masura”. Implementarea SDL are o contributie semnificativa la dezvoltarea comunitatii locale si contributie la obtinerea rezultatelor asteptate ale programului LEADER si PNDR 2014 – 2020.

Putem aprecia totusi ca **resursele financiare prevazute in cadrul masurilor din SDL nu sunt suficiente pentru a face fata nevoilor teritoriului GAL.**

Micile dificultati referitoare la implementarea SDL (cu referire la masura M7/1B de sprijin pentru constituirea si promovarea formelor asociative) sunt mai mult legate de



situatiile externe si contextuale, de interpretari legislative, decat de aspectele interne ale procedurilor de functionare ale GAL pe care sistemul de management al acestuia le gestioneaza in mod corespunzator .

Numarul redus de proiecte finalizate si concentrarea lor pe anumite masuri atractive la nivel de GAL, impun realizarea evaluarii intr-o etapa ulterioara in care SDL se va afla intr-un stadiu mai avansat de implementare, pentru a putea formula concluzii pertinente care sa ajute activitatea GAL Asociatia Drumurile Bistritei in implementarea SDL.

CONCLUZII ALE RAPORTULUI

- Raportul de evaluare furnizeaza raspunsuri pentru toate intrebarile de evaluare;
- Factorii interesati au fost implicati in mod adecvat in procesul evaluarii;
- Metodologia de evaluare a fost adecvata pentru a raspunde intrebarilor de evaluare;
- Datele prezentate in raport provin din surse sigure si relevante pentru scopul evaluarii;
- Datele cantitative si calitative au fost analizate in mod adecvat si sunt in concordanta cu cele raportate la AM PNDR;

Documentele rezultate din colectarea si analiza datelor, care au stat la baza elaborarii prezentului raport de evaluare se regasesc la sediul GAL.

VASILIU – MACOVEI DANIEL	manager GAL	
STINGU CORNELICA	responsabil activitati monitorizare	
SUCIU ANA-NUTI	evaluator proiecte	
ENACHE MARIA BEATRICE	evaluator proiecte	

REPREZENTANT LEGAL,

VASILIU – MACOVEI DANIEL



25 februarie 2019